

**HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU**  
**„Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych w PWSZ Gniezno z wykorzystaniem**  
**Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej”**

wg stanu na dzień 30 września 2020 r.

Numer zadania	Opis zadania	Termin realizacji	Uwagi
1	Zakup wyposażenia – Sala pielęgniarstwa wysokiej wierności (SSWW)	od 1 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.	Trwają prace komisji przetargowej i ocena ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na "Dostawę i montaż wyposażenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej". Pozycje zad. 1, które w wyniku przetargu nierozstrzygnięto lub nie złożono na nie oferty zostaną ponownie ogłoszone.
2	Zakup wyposażenia - Sala symulacji z zakresu ALS (Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne)		Trwają prace komisji przetargowej i ocena ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na "Dostawę i montaż wyposażenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej". Pozycje zad. 2, które w wyniku przetargu nierozstrzygnięto lub nie złożono na nie oferty zostaną ponownie ogłoszone.
3	Zakup wyposażenia - Sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarских		Trwają prace komisji przetargowej i ocena ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na "Dostawę i montaż wyposażenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej". Pozycje zad.3, które w wyniku przetargu nierozstrzygnięto lub nie złożono na nie oferty zostaną ponownie ogłoszone.

**“Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych w PWSZ w Gniezno z wykorzystaniem**  
**Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej”**

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Oś V. Wsparcie dla obszaru zdrowia. Numer i nazwa działania: 5.3

Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

4	Opracowanie programu rozwojowego uczelni wraz z ekspertyzą – usługa zewnętrzna	od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2020 r.	Zadanie zrealizowano
5	Opracowanie bazy scenariuszy symulacyjnych	od 1 listopada 2020 r. do 30 września 2022 r.	Szczegółowe dane zostaną wprowadzone po przeprowadzeniu procedury przetargowej i wyłonieniu wykonawcy zadania.
	Opracowanie elektronicznej aplikacji zawierającej bazę scenariuszy		Szczegółowe dane zostaną wprowadzone po przeprowadzeniu procedury przetargowej i wyłonieniu wykonawcy zadania.
	Opracowanie i przygotowanie podręcznika symulacji medycznej		Szczegółowe dane zostaną wprowadzone po przeprowadzeniu procedury przetargowej i wyłonieniu wykonawcy zadania.
6	Szkolenia/staże/kursy dla kadry uczelni	od 1 maja 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.	Szczegółowy harmonogram zostanie niezwłocznie przedstawiony po przeprowadzeniu procedury przetargowej, wyborze wykonawcy szkoleń i ustaleniu terminów wsparcia.
7	Szkolenia dla studentów	od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2022 r.	Szczegółowe dane zostaną niezwłocznie przedstawione po przeprowadzeniu procedury przetargowej, wyborze wykonawcy uzyskaniu informacji o terminie realizacji szkoleń.
8	Prace adaptacyjne (remontowo-budowlane) z zakresu dostosowania obiektu na potrzeby MCSM	od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2020 r.	Zadanie w trakcie realizacji

**“Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych w PWSZ w Gnieźnie z wykorzystaniem  
Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej”**

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Oś V. Wsparcie dla obszaru zdrowia. Numer i nazwa działania: 5.3

Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

9	Zakup wyposażenia - Pomieszczenie kontrolne – sala pielęgniarska	od 1 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.	Trwają prace komisji przetargowej i ocena ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na "Dostawę i montaż wyposażenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej". Pozycje zad. 9, które w wyniku przetargu nierozstrzygnięto lub nie złożono na nie oferty zostaną ponownie ogłoszone.
10	Zakup wyposażenia – Sala egzaminacyjna OSCE pielęgniarsko		Trwają prace komisji przetargowej i ocena ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na "Dostawę i montaż wyposażenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej". Pozycje zad. 10, które w wyniku przetargu nierozstrzygnięto lub nie złożono na nie oferty zostaną ponownie ogłoszone.
11	Zakup wyposażenia - Sala symulacji z zakresu BLS (Podstawowe zabiegi resuscytacyjne)		Trwają prace komisji przetargowej i ocena ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na "Dostawę i montaż wyposażenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej". Pozycje zad. 11, które w wyniku przetargu nierozstrzygnięto lub nie złożono na nie oferty zostaną ponownie ogłoszone.
12	Zakup wyposażenia – Sala ćwiczeń umiejętności technicznych		Trwają prace komisji przetargowej i ocena ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na "Dostawę i montaż wyposażenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej". Pozycje zad. 12, które w wyniku przetargu nierozstrzygnięto lub nie złożono na nie oferty zostaną ponownie ogłoszone.

**“Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych w PWSZ w Gniezno z wykorzystaniem  
Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej”**

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Oś V. Wsparcie dla obszaru zdrowia. Numer i nazwa działania: 5.3

Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.