

**HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU**  
**„Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych w PWSZ Gniezno z wykorzystaniem**  
**Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej”**

wg stanu na dzień 6 lipca 2020 r.

Numer zadania	Opis zadania	Termin realizacji	Uwagi
1	Zakup wyposażenia – Sala pielęgniarstwa wysokiej wierności (SSWW)	od 1 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.	Szczegółowe dane zostaną wprowadzone po zakończeniu prac adaptacyjnych pomieszczenia oraz przeprowadzeniu procedury przetargowej na zakup wyposażenia Sali pielęgniarstwa wysokiej wierności i wyłonieniu wykonawcy zadania. W trakcie przygotowywania jest dokumentacja do przetargu na wyposażenie Sali.
2	Zakup wyposażenia - Sala symulacji z zakresu ALS (Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne)		Szczegółowe dane zostaną wprowadzone po przeprowadzeniu procedury przetargowej na zakup wyposażenia Sali symulacji z zakresu ALS i wyłonieniu wykonawcy zadania. W trakcie przygotowywania jest dokumentacja do przetargu na wyposażenie Sali.
3	Zakup wyposażenia - Sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarzkich		Szczegółowe dane zostaną wprowadzone po przeprowadzeniu procedury przetargowej na zakup wyposażenia Sali do ćwiczeń umiejętności pielęgniarzkich i wyłonieniu wykonawcy zadania. W trakcie przygotowywania jest dokumentacja do przetargu na wyposażenie Sali.

**“Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych w PWSZ w Gniezno z wykorzystaniem**  
**Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej”**

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Oś V. Wsparcie dla obszaru zdrowia. Numer i nazwa działania: 5.3

Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

4	Opracowanie programu rozwojowego uczelni wraz z ekspertyzą – usługa zewnętrzna	od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2020 r.	Na stronie internetowej PWSZ Gniezno, w Biuletynie Informacji Publicznej, zakładka Zamówienia Publiczne umieszczone zostało zapytanie ofertowe dotyczące opracowania programu rozwojowego uczelni wraz z ekspertyzą. Z powodu zbyt drogiej oferty pierwsze zapytanie unieważniono i ogłoszono je jeszcze raz. Na drugie ogłoszenie nikt nie złożył oferty. Zgodnie z regulaminem Beneficjent prowadzi obecnie rozmowy z wolnej ręki z wybranym wykonawcą.
5	Opracowanie bazy scenariuszy symulacyjnych	od 1 listopada 2020 r. do 30 września 2022 r.	Szczegółowe dane zostaną wprowadzone po przeprowadzeniu procedury przetargowej i wyłonieniu wykonawcy zadania.
	Opracowanie elektronicznej aplikacji zawierającej bazę scenariuszy		Szczegółowe dane zostaną wprowadzone po przeprowadzeniu procedury przetargowej i wyłonieniu wykonawcy zadania.
	Opracowanie i przygotowanie podręcznika symulacji medycznej		Szczegółowe dane zostaną wprowadzone po przeprowadzeniu procedury przetargowej i wyłonieniu wykonawcy zadania.
6	Szkolenia/staże/kursy dla kadry uczelni	od 1 maja 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.	Szczegółowy harmonogram zostanie niezwłocznie przedstawiony po przeprowadzeniu procedury przetargowej, wyborze wykonawcy szkoleń i ustaleniu terminów wsparcia. Opracowano Regulamin wsparcia i dokumentację Uczestników Projektu. W trakcie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji do przetargu.
7	Szkolenia dla studentów	od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2022 r.	Szczegółowe dane zostaną niezwłocznie przedstawione po przeprowadzeniu procedury przetargowej, wyborze wykonawcy uzyskaniu informacji o terminie realizacji szkoleń. Opracowano dokumentację niezbędną do rekrutacji studentów.

**“Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych w PWSZ w Gniezno z wykorzystaniem  
Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej”**

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Oś V. Wsparcie dla obszaru zdrowia. Numer i nazwa działania: 5.3

Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

8	Prace adaptacyjne (remontowo-budowlane) z zakresu dostosowania obiektu na potrzeby MCSM	od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2020 r.	Na stronie internetowej PWSZ Gniezno w Biuletynie Informacji Publicznej, zakładka Zamówienia Publiczne umieszczone zostało zapytanie ofertowe dotyczące modernizacji Sali pielęgniarstwa wysokiej wierności i pomieszczenia kontrolnego w budynku nr 3 przy ul. Wrześińskiej 43/55 PWSZ w Gnieźnie. Oferty złożone jedna po drugiej pozostały bez odpowiedzi. Obecnie Uczelnia prowadzi negocjacje z wolnej ręki z wykonawcą zadania.
9	Zakup wyposażenia - Pomieszczenie kontrolne – sala pielęgniarstwa	od 1 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.	Szczegółowe dane zostaną wprowadzone po zakończeniu prac remontowo-budowlanych, przeprowadzeniu procedury przetargowej na zakup wyposażenia Pomieszczenia kontrolnego i wyłonieniu wykonawcy zadania. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji do przetargu.
10	Zakup wyposażenia – Sala egzaminacyjna OSCE pielęgniarstwo		Szczegółowe dane zostaną wprowadzone po przeprowadzeniu procedury przetargowej na zakup wyposażenia Sali egzaminacyjnej OSCE i wyłonieniu wykonawcy zadania. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji do przetargu.
11	Zakup wyposażenia - Sala symulacji z zakresu BLS (Podstawowe zabiegi resuscytacyjne)		Szczegółowe dane zostaną wprowadzone po przeprowadzeniu procedury przetargowej na zakup wyposażenia Sali symulacji z zakresu BLS i wyłonieniu wykonawcy zadania. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji do przetargu.
12	Zakup wyposażenia – Sala ćwiczeń umiejętności technicznych		Szczegółowe dane zostaną wprowadzone po przeprowadzeniu procedury przetargowej na zakup wyposażenia Sali do ćwiczeń umiejętności technicznych i wyłonieniu wykonawcy zadania. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji do przetargu.

**“Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych w PWSZ w Gniezno z wykorzystaniem  
Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej”**

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Oś V. Wsparcie dla obszaru zdrowia. Numer i nazwa działania: 5.3

Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.